

Maßnahmenplan Friedhof Gersprenz 2017 - 2019 Information durch den Ortsbeirat. Die Maßnahmen sind u.a. durch den Bürgermeister zugesagt.

Maßnahme	Stand der Dinge am 22.01.2017	Begehung vom 11.04.2018 - Festlegungen	Zeitliche Einordnung
Bäume im Bereich des Urnenfeldes – Baumbegutachtung und Baumpflege	verantwortl. Gemeinde	Die Baumkontrolle ist einem Baumsach-verständigen (Baumkataster) übertragen worden. Begutachtung findet in 2018 statt, danach erfolgt Festlegung der Pflegemaßnahmen	Herbst 2018
Hang hinter den Gräbern im neuen Bereich – mit Rasen befestigen	Bergseitig den Hang abtragen, dass zwischen der neuen Böschung und Gräbern gemäht werden kann verantwortl. Gemeinde	Hang wird hergerichtet für die Bepflanzung mit Bodendecker, da die Rasenmahd im Hangbereich immer problematisch ist. Verantwortl. Gemeinde	Mai 2018
Wegsicherung an der Kapelle- mit Hecke im Hangbereich	Zunächst das abgerutschte Erdreich hinter der ersten Grabreihe entfernen (Gemeinde) und Hang angleichen, Fehlstellen auffüllen und befestigen Anschließend erfolgt die Bepflanzung	Es ist eine Hangsicherung erforderlich, die durch eine Hecke nicht möglich ist. Es wird ein Angebot für ein Geländer eingeholt, welches an der Wegkante eingebaut werden soll. Eine spätere Bepflanzung ist abzustimmen.	Juli 2018
Dachrinnenabdeckung - Laubfanggitter		Abdeckungen setzen sich ebenfalls zu. Problematik ist noch abschließend zu klären	
Hecke an dem Weg talseitig	Zaun erstellen, um Wildzutritt zu verhindern verantwortl. Gemeinde	Zaun und Hecke wurden geprüft – hauptsächlich musste festgestellt werden, dass die Rehe über den Zaun an der Hangseite in den Friedhof eindringen. Der Zaun hangseitig wird repariert und in die Löcher der Hecke wird Kaninchendraht ein- gelegt. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Zaunhöhe kein Hindernis für die Rehe darstellt.	April 2018 (Rückmeldung der Gemeinde: erledigt)
Pflege Hang Waldseite	Aufwuchs zurückschneiden	nächster Rückschnitt	Herbst/Winter 2018/2019
Abfluss Dachentwässerung	Abfluss reinigen, weil verstopft Verantwortl. Gemeinde	Die Reinigung des Abflusses wurde durch den Gemeindebauhof getätigt, jedoch musste festgestellt werden, dass die unterirdische Leitungsführung defekt ist. Fa. Schott wird mit der Befahrung der Leitung beauftragt und gegebenenfalls ist diese neu zu verlegen.	April/Mai 2018
Vorraum Trauerhalle neu streichen	OBR – Ausführung, Gemeinde Materialkostenübernahme	---	
Parkplatz	Abrütteln, Verdichten		Geplant für Frühjahr 2017

